

Администрация МР "Цунтинский район"
 Заказчик: 368412, РД, Цунтинский район с.Цунга ул. Н.Гаджиева 33 А
 Тел: +7(967) 418 35 25 mo_cunta@mail.ru

ООО "Гидро ААБ"
 Генподрядчик: 368870, РД, Тарумовский район, с.Тарумовка, Усадьба МУП ул. Кирова 6, кв.3
 Тел: +7(964) 015 80 64 gidroaab2018@mail.ru

Субподрядчик: _____

Стройка: Ремонт подъезда к с.Акды от автодороги Мокок-Ретлоб Цунтинского района

по ОКПО	по ОКПО	код
по ОКПО	по ОКПО	
по ОКПО	по ОКПО	
по ОКПО	по ОКПО	25122804
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	Номер	0003 2019
	Дата	29.07.2019г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.10.2019г.	29.07.2019г	14.10.2019г.

АКТ №1
 приемки выполненных работ
 за " 14 " октябрь 20 19 г.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.		в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ФЕР 01-01-003-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1.2) м3, группа грунтов 4 (очистка осыпей), 1000 м3	2,5	3 239,35		3 147,47	8 098,38	229,70		7 868,68	11,78	29,45
			91,88		345,74				864,35	25,61	64,025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Накладные расходы</i>	95				1 039,35					
	<i>Сметная прибыль</i>	42,5				464,97					
	<i>Всего с НР и СП</i>					9 602,70					
2.	ФЕР 01-01-031-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4, 1000 м3	2,5	3 041,58		3 041,58	7 603,95			7 603,95	32,34	80,85
					436,59				1 091,48		
	<i>Накладные расходы</i>	95				1 036,91					
	<i>Сметная прибыль</i>	42,5				463,88					
	<i>Всего с НР и СП</i>					9 104,74					
3.	ФЕР 01-01-031-12 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-04, 1000 м3	2,5	1 396,64		1 396,64	3 491,60			3 491,60	14,85	37,125
					200,48				501,20		
	<i>Накладные расходы</i>	95				476,14					
	<i>Сметная прибыль</i>	42,5				213,01					
	<i>Всего с НР и СП</i>					4 180,75					
4.	ФЕР 01-02-094-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы (рыхление валунов), 100 м3	1,48	12 958,34		12 958,34	19 178,34			19 178,34	16,33	24,1684
					268,47				397,34		
	<i>Накладные расходы</i>	80				317,87					
	<i>Сметная прибыль</i>	38,25				151,98					
	<i>Всего с НР и СП</i>					19 648,19					
5.	ФЕР 01-01-003-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6, 1000 м3	0,148	5 388,34		5 235,54	797,47	22,61		774,86	19,59	2,89932
			152,80		575,10				85,11	42,6	6,3048
	<i>Накладные расходы</i>	95				102,33					
	<i>Сметная прибыль</i>	42,5				45,78					
	<i>Всего с НР и СП</i>					945,58					
	ИТОГО:					43 481,96	260,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 5-10; %=80 по стр. 4; %=142 - по стр. 11)					2 972,60					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1-3, 5-10; %=38.25 - по стр. 4; %=80.75 - по стр. 11)					1 339,62					
	ВСЕГО:					47 794,18					

Заказчик:

Глава

(должность)



(Подпись)

Ш.А.Магомедов

(Ф.И.О.)

Подрядчик:

Директор

(должность)



(Подпись)

Ш.Г.Гаджимирзоев

(Ф.И.О.)

Дополнительное соглашение № 2
к контракту 0002_2019 от 25 июля 2019г. на выполнение работ
по ремонту подъезда к с. Акды от участка автодороги Мокок-Махалатли Цунтинского района РД

с.Кидеро

« 12 » сентябрь 2019 г.

Администрация Муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Магомедова Шамиля Ахмедовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гидро ааб» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Гаджимирзоева Шарафудина Гаджискеровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили дополнительное соглашение:

3. С учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Стороны пришли к соглашению внести изменения в контракт № 0003_2019 от 29 июля 2019 года
4. п. 14 Контракта изложить в новой редакции:
3. Остальные условия вышеуказанного контракта, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью контракта № 0003_2019 от 29 июля 2015г.

Заказчик	Подрядчик
<p>Наименование: Администрация муниципального района «Цунтинский район» РД Место нахождения: 368412, Дагестан республика Цунтинский район, Кидеро с. Почтовый адрес: 368412, Дагестан республика Цунтинский район, Кидеро с. Телефон/факс: 550636 Адрес электронной почты: mo_cunta@mail.ru Банковские реквизиты: БИК 0482090001 л/сч – 030339288880 Р/сч – 4020480703490001460</p> <p style="text-align: center;">Глава МР «Цунтинский район»  Ш.А.Магомедов</p>	<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гидро ааб» Место нахождения: 368412, Дагестан республика Тарумовский район, Тарумовка с. Усадьба МУП Кирова ул. 6 кв 3 Почтовый адрес: 368412, Дагестан республика Цунтинский район, Цунта с. Телефон/факс: 89677111113 Адрес электронной почты: mo_cunta@mail.ru Банковские реквизиты: Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615 Кор/сч – 30101810907020000615 Р/сч – 40702810060320001567</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор Ш.Г.Гаджимирзоев</p>